

，執行結果，決算收付實現數七、五四六、二五二元，決算時權責發生數六四、九〇一、一一六元，決算合計數七二、四四七、三六八元，經審計處審核計算數相符，照數審定。

各照審定數通過。

附帶意見：

查該特別決算道路工程部份：

1. 三十三號計畫道路打通工程尙未施工，據樊處長說明：「該路工程定於七十年六月底打通完成」。

2. 淡水線鐵路東側道路打通工程，依審核報告「實際進度僅完成一〇%」，據樊處長說明：「該路工程定於本（六九）年底打通完成」。以上兩條道路未完成工程，希市府責成主辦工程單位依照預定展延期間完成，不得再延。

3. 明倫國中前二十五M計畫道路打通工程，仍請依原計畫迅速打通，以利交通。

(貳) 建國南北路暨三二〇號計畫道路新建工程

甲、歲入

公債及除借收入預算數二、八一三、一二〇、〇〇〇元，執行結果，決算審定數爲二、八一三、一〇五、〇〇〇元。照審定數通過。

乙、歲出

一、該工程預算數二、八一三、一二〇、〇〇〇元，執行結果，決算收付實現數二、二五〇、七六〇、一七六

·九八元，決算時權責發生數五六二、三五九、八二三·〇二元，決算合計數二、八一三、一二〇、〇〇〇元，經審計處審核修正決算收付實現數爲二、二五〇、七四五、一七六·九八元，連同決算時權責發生數五六二、三五九、八二三·〇二元，合計決算審定數爲二、八一三、一〇五、〇〇〇元，計有經費剩餘一五、〇〇〇元。

二、照審定數通過。

(參) 臺北市民生東路（松江路—敦化路）新建工程

甲、歲入

除借收入預算數三三一、四五七、〇〇〇元，執行結果，決算審定數爲二八七、五九六、一五二·三三元。照審定案通過。

乙、歲出

一、該工程預算數三三一、四五七、〇〇〇元，執行結果，決算收付實現數二八七、五九六、一五二·三三元，經審計處審核計算數相符，照數審定，並經註明「本工程減支四三、八六〇、八四七·六八元，其中道路工程減支一〇、八〇〇、八五一·九八元，另公共設施補償剩餘三三、〇五九、九九五·七〇元」。

二、照審定數通過。

叁、結 論

民生東路（松江路至敦化路）新建工程等九項特別預算工

程，截至本年度止，除民生東路新建工程、南三號隧道暨接線道路工程、光復橋臺北市端接線道路拓築工程等三項已完成外，其餘六項執行以來，或因工程變更設計、或因房屋未及拆遷

、或因管線遷移協調廢時、或因部分計畫尚未定案、或因鄰接工程未能配合等諸多因素，致工程進度落後甚多，尙希市府積極協調各有關單位，努力克服困難，加速執行，以竟全功。

市府提案

臺北市議會第三屆第六次大會市府提案目錄

號案	別類	案由	審查意見	見	議決
609	政民	檢送本府社會局籌建臺北市第二職業訓練中心機具設備國內採購部分各項費用明細表，敬請惠予同意動支預算由。	一、同意。 二、國內採購部分總金額一〇〇四、八七一、三三五元，刪減百分之三，准在一〇一、七二五、一九五元範圍內辦理。		照審查意見通過。
610	政民	檢送本府市立內湖、大同、北投、景美、延平托兒所籌設地點一覽表，請惠予同意並准動支籌建士林托兒所工程費由。	一、內湖等五所托兒所籌設地點原則同意，惟有關預算應依程序辦理。 二、士林托兒所工程應補明細表送會同意後始得動支。		照審查意見通過。
611	政民	內湖區行政中心興建工程總預算因該區衛生所經本府決定併入區行政中心辦公，致需增加工程費二四、八六一、〇〇〇元，刪減費由二一八、〇〇〇元，敬請貴會審議惠予同意由。	一、同意。 二、惟所增加工程費二四、八六一、〇〇〇元，刪減百分之十，准在二二、三七四、九〇〇元範圍內辦理。		照審查意見通過。
628	政民	檢送本市龍山區公所於和平西路高架橋孔興建居民活動中心工程詳細表暨位置圖各乙份，敬請審議由。	同意。		照審查意見通過。
603	政財	檢送「木柵五號路新築工程等五項徵收工程受益費」案，敬請審議由。	如附件(一)		照審查意見通過。