

書面質詢及答覆

第八屆休會期間（九十年六月二十八
至九十年八月二十四）議員書面質詢
全文（中）

八十六

質詢日期：九十年七月二十日

質詢議員：李彥秀

質詢對象：養工處

質詢題目：南港區昆陽街人行道鋪設延宕一年未見動工請承辦單

位提出進度說明

說明：

一、南港區昆陽街一四二號至一五四號南北雙向人行道
未曾鋪設紅磚及東新街一七〇至忠孝東路七段口兩
側人行道紅磚二十幾年破舊不堪行走乙案，依養工
處於民國八十九年八月一日發文之北市工養土字第
八九六二九三三〇號書函說明第二條中，該建
議案有關昆陽街一四二號至一五四號未曾鋪設紅磚
及忠孝東路七段紅磚破舊部分，全面更新部分納入

九〇年度配合財源考量辦理；另第三條說明中，昆
陽街一五六號至東新街一七〇巷路段東側人行道，
已於當時進入送請發包程序，且西側人行道紅磚將
納入九〇年度概算全市人行道更新案中配合財源辦
理更新。

二、然該案至今將近一年，上述事項皆遲遲未見辦理，
昆陽街路段位於捷運昆陽站一帶，人潮眾多且為南
港區重要地標，養工處公文既說明該案於八十九年
已送請發包中，何以延宕至今仍未見動工？而納入
九〇年度概算之部分，亦未見檢討更新之相關事宜
進行辦理。

三、本席在此對該案之延宕深感疑惑與不滿，同時更對
養工處的行政效率感到失望，請養工處盡速對該案
提出辦理進度之說明，並盼能積極加速執行工作之
進行。

答覆單位：台北市政府（工務局）

答：旨揭建議案本府工務局養工處辦理情形列述如左：

（一）昆陽街一四二號至一五四號及忠孝東路六段口人行道紅磚

破舊未改善部分：

1. 經查本府工務局養工處為整體考量昆陽街、東新街（含
成德國小及忠孝醫院週邊）之人行道，前於九十年年度計
畫辦理改善，惟有於市府財源所限，僅能於九十年年度先
行辦理成德國小週邊人行道改善工程，其範圍自東新街
與忠孝東路六段口沿成德國小後側至東新街一六八巷口
聯勤總部後圍牆邊。

2. 另東新街一六八巷口沿昆陽街至忠孝東路六段間人行道

部分，其中除東新街一八〇巷口至昆陽街一七一巷口間人行道已併入本府工務局養工處「南港昆陽街一七一巷口超高改善工程」內辦理更新，其餘部分已納入九十一年度人行道改善工程概算，俟報 貴會審定後即可辦理。

(二)昆陽街一五六號至東新街一七〇巷路段東側人行道部分：本項人行道部分已列入本府工務局養工處八十九年度辦理之「南港昆陽街一七一巷口超高改善工程」，前於八十九年八月十日第一次公開招標，因投標廠商未達法定合格家數致流標，檢討其原因為經費不足問題；復於九十年度再次籌編經費，經九十年六月二十日及九十年七月六日兩次公開招標仍無廠商投標，嗣於九十年七月十三日辦理第四次招標結果決標，其施工範圍自東新街一八〇巷口至昆陽街一七一巷口（含超高路面及東側人行道），預定九十年八月開工，至十一月底前完工。

八十七

質詢日期：九十年七月二十日

質詢議員：李彥秀

質詢對象：養工處

質詢題目：南港區忠孝東路六段一帶排水溝施作設計不當 遇雨即淹 盼盡速檢討改善

說明：

一、台北市忠孝東路六段（玉成街至東新街）西往東方向一帶，排水溝為場鑄型設計，與一般排水溝相較之下，場鑄型排水溝直接為水泥覆蓋，每間隔五到

六公尺才具排水孔設計，平日即排水不易，近來更因午後大雷雨頻繁，造成淹水嚴重（如附圖示）。
二、除上述忠孝東路地段之外，其他諸如南港路二段二十五到六十一號等地段亦為場鑄型排水設計，亦有類似問題發生。近日豪雨連連，所造成的淹水災情已曝露出台北市排水系統許多潛在問題，何況如今正值盛夏颱風季節，去年象神颱風所造成的災情仍記憶猶新，盼相關單位能盡速對場鑄型排水系統提出設計說明，並對該設計之完善性提出全面檢討與體檢、改善。



答覆單位：台北市政府（工務局）

答：一、忠孝東路六段（玉成街至東新街）為場鑄溝蓋版排水溝，