

其大致區分土壤防治及木材防治。並要求施工廠商提具藥效保證五年之證明文件，如因施工不良或藥劑強度不夠等因素在再產生白蟻時，廠商應無條件再進行防治工作。

### 一七二八

質詢日期：86年6月14日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：社會局

題 目：依人民團體法設立之社會團體，其主管機關是社會局

，依規定應於每年三月底前將財務報表報請主管機關核備。本市社會團體現共幾家？依前述規定提報八十五年財務報表的有幾家？不合規定有幾家？名單為何？

答覆單位：台北市政府（社會局）

答：一、本府社會局輔導之社會團體共計一、一九六個，已依規定期限提報八十五年財務報表合規定者計七八八個，不合規定者（尚未函報）計四〇八個，茲檢送名冊乙名（略）。  
二、不合規定者，本府社會局將依相關法令函催辦理。

### 一七二九

質詢日期：86年6月14日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：研考會

題 目：請彙整德財營造股份有限公司歷年歷次標作市府及各

機關學校工程明細。

答覆單位：台北市政府（研究發展考核委員會）

答：本案本府研究發展考核委員會對周議員柏雅之書面質詢，敬復如左：

一、為爭取時效，本府研考會先行以電話及傳真方式請本府各機關提供資料，經初步彙整德財營造股份有限公司歷年歷次標作市府及各機關學校之工程明細詳如附表（略）。  
二、惟為求縝密周延及對 貴會及周議員柏雅之尊重，本府研考會亦於本（八十六）年六月二十日正式函請本府各機關提供資料，重新彙整並比對與附表之異同，屆時其內容如有所增損，將再行函復。

### 一七三〇

質詢日期：86年6月14日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

題 目：本市文教財團法人現共有幾家？八十五年財務報表依

文教財團法人監督準則第十四條報教育局核備的有幾家？不合規定的是那些？名冊請詳列。

答覆單位：台北市政府（教育局）

答：一、本市現有經本府教育局核准立案之基金會計有二五七家；惟統計至八十五年底立案家數為二四六家。  
二、依據「文教財團法人監督準則」第十四條規定，文教法人應於每年一月底前，函報年度相關資料。經查依規定申報八十五年財務資料之文教財團法人，計有一五三家，尚未依規定申報者有九十三家。

三、本府教育局業於八十五年一月二十二日北市教四字第〇三八四二號暨八十五年三月十六日北市教四字第〇九八八二

號函，請本市立案之文教基金會確依文教財團法人監督準則積極推動會務並按時陳報有關表件。

四為依據相關規定確實輔導管理本市立案之文教基金會，本府教育局刻正清查尚未依規定陳報年度資料之文教基金會，並業於八十六年五月十六日北市教四字第八六二二九九七一〇〇號、八十六年五月二十四日北市教四字第八六二三一九六八〇〇號暨八十六年六月二日北市教四字第八六二三四二〇八〇〇號函糾正未依規定陳報年度資料之文教基金會，並要求其限期補正，否則逕依相關規定處理。

五檢附台北市財團法人文教基金會申報八十五年度財務資料統計表乙份(略)。

一七三一

質詢日期：86年6月14日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

題 目：木柵國小活動中心工程，八十三年四月至八十四年三月間十次函催承商進場施工，請詳列每次函催的日期、內容。

答覆單位：台北市政府(教育局)

答：木柵國小自八十三年四月至八十四年三月間十次函催承商(德財營造股份有限公司)之函催日期及內容如后：

一、八十三年四月二十二日函請德財公司文到三日內辦理復工事宜。

二、八十三年五月十日函如德財公司自八十三年四月二十九日起開始計算工期。

三、八十三年五月十七日函知德財公司、建築師及保證人於八十二年五月二十一日召開復工協調會。

四、八十三年七月四日再次通知德財公司於文到五日內復工。五、八十三年七月二十五日函知德財公司八十二年七月二十九日召開復工協調會。

六、八十三年八月二日函知德財建築師於八十二年八月二十三日召開復工協調會。

七、八十三年九月二十四日覆知德財公司辦理合約終止與事實不符，並請進場復工。

八、八十三年九月二十七日函請教育局召開復工協調會，八十二年十月五日教育局召開復工協調會。

九、八十三年十一月二十二日教育局召開第二次復工協調會。十、八十三年十二月二十二日函請復工。

一七三二

質詢日期：86年6月14日

質詢議員：周柏雅

質詢對象：教育局

題 目：木柵國小活動中心，承商是藉口什麼理由不進場施工？本工程工期延誤多久？八十三年十月五日及八十三年十一月二十二日召開的二次復工協調會，其紀錄為何？

答覆單位：台北市政府(教育局)

答：一、本案因施工期間發生建築師派駐現場之工地主任柯政雄涉嫌向承商索賄(目前尚在高等法院審理中)，承商遂以此理由不進場施工。