

## 國立台灣體育學院圖書館剪輯資料

分類 運動場館 來源 民生報 日期 780709 版面 五版

先缺經費 後有學運  
北平亞運場地進度嚴重落後

【中央社香港八日電】南華早報今天說，中共「人民解放軍」在北平亞運場地加緊施工的景象，益發使人懷疑，這些場地能否在一九九〇年九月亞運揭幕前竣工。

南華早報說，除了主辦單位面臨財源不繼的危機

之外，還有許多國家，在中共血腥鎮壓民運之後，揚言要抵制亞運。

南華早報說，現在距離亞運只剩十四個月，許多人認為主辦單位無法及時完成準備工作。

中共當局上個月曾承認，他們缺乏主辦亞運的經費，

而且最近的民運使場地營建工程受到嚴重的妨礙。

北平的西方觀察家說，許多有待修繕的亞運場地，目前均無動靜，而選手村的修建工程，進展非常緩慢。報導說，目前亞運籌備工作，時間上似乎已經趕不及。

